

УТВЕРЖДЕНА
приказом директора
КОГПОБУ «ВятКТУиС»
от «23» апреля 2024г. № 91-С

Дорожная карта
по созданию и функционированию учебно-производственного комплекса (УПК) на базе
«Вятского колледжа профессиональных технологий, управления и сервиса»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные	Примечание
1. Организационный этап (апрель – октябрь)					
1.1.	Создание рабочей группы	Приказ о создании группы	апрель	Директор	
	Изучение практик	Разработка предложение	апрель	Рабочая группа	
1.2.	Педагогический совет на тему «О создании УПК»	Принятие коллективного решения в создании УПК	апрель	Директор	
	Подготовка нормативных правовых актов и иных документов	Разработаны проекты документов: – приказ о создании УПК; – положение о создании УПК; – Дорожная карта по созданию и функционированию УПК; – Структура и штатное расписание; – должностные инструкции работников УПК; – трудовой договор; – режим работы УПК.	май-июнь	Рабочая группа	
1.3.	Совещание по вопросам организации	Проработан механизм создания	июнь	Директор	
1.4.	Внесение изменений в Устав и другие документы	Создана нормативно-правовая база локальных актов	июнь	Директор, юрист	При необходимости
1.5.	Подготовка предложений по модернизации МТБ для УПК	Подготовлен пакет предложений по модернизации МТБ, сметы на ремонтные работы	июнь	Рабочая группа	При необходимости
1.6.	Разработка учебного плана с учетом организации практической подготовки на базе УПК	Утвержден учебный план с учетом учебно-практической деятельности в УПК с учетом требований ФГОС	июнь	Заместитель директора по УР, заместитель директора УПР, заведующий РМЦ	
1.7.	Планирование финансово-экономической деятельности	Утвержден План финансово-экономической деятельности УПК	июль	Директор, руководитель УПК,	

	УПК			гл. бухгалтер	
1.8.	Составление и утверждение прейскуранта цен	Утвержден прейскурант цен на выполнение работ и оказания услуг.	июль	Директор Руководитель УПК Гл. бухгалтер	
2. Практический этап реализации (июнь-октябрь)					
2.1.	Модернизация материальной – технической базы УПК	Подготовлена база для выполнения работ и оказания услуг.	Июнь-август	Заведующий по ХРиБУ	
2.2.	Открытие УПК	Запущены бизнес-процессы на базе колледжа с соблюдением всех гарантий, предусмотренных Трудовыми ресурсами	октябрь	Руководитель УПК	
2.3.	Трудоустройство обучающихся, преподавателей	Заключены трудовые договора в соответствии со штанным расписанием	октябрь	Инспектор по кадрам	
3. Заключительный этап (ноябрь)					
3.1.	Педагогический совет по вопросу «Функционирования УПК в КОГПОБУ ВятКТУиС»	Подведение итогов работы	ноябрь	Директор, руководитель УПК	
4. Информационное обеспечение (октябрь - апрель)					
4.1.	Информационное сопровождению создания и функционирования УПК.	Размещение информации на официальном сайте, в социальных группах	Ежемесячно с октября	Директор, Руководитель УПК	
4.2.	Проведение Дней открытых дверей	Проведены мероприятия	октябрь-апрель	Руководитель УПК Зам. директора по УПР, зам. директора по УВР	